



**Algemene Projecten
Keuring voor Europees
gefinancierde projecten
APK-EU**

A large yellow circle is positioned in the bottom left corner of the page, partially overlapping the dark blue background band.

impact

Is uw organisatie betrokken bij een Europees gefinancierd project? Misschien vraagt u zich af of uw project nog wel in de pas loopt met wat Europa van uw project verwacht of vereist. Dan is de nieuwe tool van ERAC voor u bedoeld: de algemene project keuring, oftewel APK. De APK van ERAC bekijkt of uw project risico loopt. Ook handig om te weten wanneer uw project onverhoopt geselecteerd wordt voor een steekproef audit. Maar behalve risico's kunnen ook andere verbeterpunten naar voren komen, waardoor uw project net iets soepeler loopt. U hoeft niet opnieuw het wiel uit te vinden want best practises die wij tegenkomen bij andere projecten delen wij uiteraard met u wanneer dat nuttig is.

Hoe gaat de APK in z'n werk?

Er wordt eerst een quickscan gemaakt. Deze quickscan bestaat uit een serie vragen die via een vragenlijst bij het projectteam (binnen de organisatie) wordt afgenomen, aangevuld met een korte analyse van een aantal relevante documenten (projectaanvraag, eerste of laatste rapportage, etc.). Op grond van deze quickscan wordt per thema een score toegewezen die aangeeft wat de risico inschatting is.

Thema		Projectfase
Business Case	De projectactiviteiten dragen bij aan de projectdoelstellingen	Uitvoeringsfase
Organisatie	De organisatie is ingericht op het beheer van het project	Opstartfase
Project organisatie	Bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd, samenwerking/communicatie met partners is gestructureerd	Opstartfase
Voortgang	Periodieke monitoring, risico's worden geïnventariseerd, output kwaliteit wordt bewaakt, veranderingen worden aangekaart.	Opstartfase, uitvoeringsfase
Publiciteit	Projectlogo's, verwijzingen, EU vlag worden ingezet	Uitvoeringsfase, afrondingsfase
Auditspoor	Bewijslast wordt achterhaald en bewaard	Uitvoeringsfase, afrondingsfase
Aanbesteding / staatsteun	Dossieropbouw	Uitvoeringsfase, afrondingsfase

De risico's worden in drie categorieën ingedeeld.

Na de quickscan wordt een keuringsrapport opgesteld. In dit keuringsrapport wordt aangegeven waar het project risico loopt, waar verbeteringen mogelijk zijn voor een soepeler verloop van het project en wat goed gaat.

Acuut /
urgent risico

Mochten er ernstige risico's naar voren komen of voelt u dat u structureel hulp nodig heeft bij de uitvoering van uw project? ERAC biedt ook advies en beheer op maat, zoals procesbewaking of financieel projectbeheer. Maar ook trainingen in house of workshops om uw stakeholders of projectpartners weer in dezelfde richting te krijgen horen bij de mogelijkheden van ERAC. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.

Mogelijk
risico in de
toekomst

Geen risico /
ondervangen
risico

Tijdsbestek

Een volledige APK neemt tussen de 1 en 3 dagen in beslag, afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project en de bevindingen.



ERAC heeft veel ervaring met het beheer van Europese projecten, maar ook aan de andere kant: het beheer van Europese programma's. Wij begrijpen de achterliggende gedachten van de Europese regels en tegelijkertijd begrijpen wij waar u tegenaan loopt.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper Munier.

E jaspermunier@erac.nl

M 06 – 46 28 41 92